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1 ÚVOD 

1.1 Důvod předložení 

Informace o implementaci Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České 

republice po roce 2020 (dále též „Informace“) je zpracována a předkládána na základě bodu 

II.1.c) usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2021 č. 1014, o Strategii rozvoje 

infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020 (dále též „Strategie“), 

kterým se ukládá předsedovi Rady vlády pro informační společnost předložit vládě informaci 

o implementaci Strategie do 30. dubna roku 2024. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu hodnoceného období listopad 2021 – prosinec 2023 

došlo ke změně gestora za jednotlivá opatření Implementačního plánu Strategie z Ministerstva 

vnitra na nově zřízenou Digitální a infomační agenturu, je nezbytné v tomto smyslu provést 

aktualizaci Implementačního plánu. Z uvedeného důvodu je materiál předkládán vládě ČR 

„k projednání“. 

Materiál byl projednán Radou vlády pro informační společnost. Dle Jednacího řádu vlády byl 

materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády pro 

digitalizaci a ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., č. j. 8246/2024-UVCR ze 

dne 29. února 2024 s termínem dodání stanovisek do 15. března 2024. Ze 44 připomínkových 

míst uplatnilo 5 své připomínky, z toho 3 připomínky zásadní. Připomínky byly projednávány 

se zástupci připomínkových míst ve dnech 18. – 26. března 2024. Přehled vypořádání 

připomínek je částí V předkládaného materiálu. Materiál je předkládán bez rozporu. 

1.2 Základní rámec 

Strategie je základním koncepčním materiálem střednědobého charakteru, který 

stanovuje principy dalšího rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace 

v mezinárodním kontextu do roku 2027. 

Strategie kontinuálně navazuje na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace 

v České republice do roku 2020, je v souladu s principy a cíli eGovernmentu, vytváří podmínky 

pro realizaci zásadních projektů nad prostorovými daty s celonárodním významem 

v mezinárodním kontextu a akcentuje vzdělávání všech účastníků národní infrastruktury pro 

prostorové informace a podporu výzkumu, vývoje a inovací v předmětné oblasti. 

Strategie je vypracována plně v souladu s principy, cíli a zásadami eGovernmentu ČR, 

které jsou reprezentovány programem Digitální Česko, především Informační koncepcí ČR 

a jejími navazujícími dokumenty. Samotná Informační koncepce ČR obsahuje jako svůj dílčí 

cíl 5.11 Rozvoj a provoz informačních systémů spravujících prostorová data, který je dále 

rozveden v samostatné oblasti Národního architektonického plánu — Prostorová data a služby 

nad prostorovými daty. 

K základním mezinárodním východiskům pro rozvoj infrastruktury pro prostorové informace 

v České republice patří principy definované Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2007/2/ES, o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 

(INSPIRE). 
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Strategie identifikovala a popsala hlavní problémy stavu národní infrastruktury pro prostorové 

informace (dále též „NIPI“), kterými jsou: 
1. roztříštěný a nedostačující regulační rámec a terminologické ukotvení v oblasti národní 

infrastruktury pro prostorové informace; 

2. absence potřebných garantovaných prostorových dat pro užití v agendách veřejné 

správy i soukromém sektoru; 

3. nedostatečné využívání velkého ekonomického potenciálu prostorových dat; 

4. podcenění významu kvalifikovaných lidí a vzdělávání v oblasti prostorových informací. 

S cílem přispět k řešení hlavních problémů identifikovaných v oblasti prostorových informací 

Strategie vytyčila 2 vize, a to  

1. přívětivá, efektivní a plně digitální veřejná správa využívající prostorová data 

prostřednictvím moderních služeb eGovernmentu; 

2. digitální ekonomika a společnost využívající národní infrastrukturu pro prostorové 

informace podporující úspěšnou digitální transformaci České republiky; 

a 4 globální cíle: 

1. informovaní a digitálně gramotní občané využívající služby nad prostorovými daty; 

2. digitální veřejná správa využívající prostorové informace; 

3. služby nad prostorovými daty pro komerční i nekomerční subjekty;  

4. on-line služby nad prostorovými daty pro občany. 

S cílem poskytnout základní informace o předmětné problematice a zpřístupnit základní 

dokumenty a výstupy implementace Strategie byla zřízena webová stránka 

GeoInfoStrategie2020+ - Digitální a informační agentura (gov.cz). 

Na přípravě této Informace se podíleli členové Pracovní skupiny pro národní infrastrukturu pro 

prostorové informace, zejména členové předsednictva. 

2 ŘÍDICÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

IMPLEMENTACE STRATEGIE 

2.1 Základní informace 

Koordinaci rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace zajišťuje nadresortní, 

formálně ukotvená a plně funkční organizační a řídicí struktura.  

V rámci Rady vlády pro informační společnost byl v působnosti Výkonného výboru pro 

Informační koncepci ČR zřízen stálý Pracovní výbor pro prostorové informace (dále též 

„Pracovní výbor“), který zajišťoval koordinaci rozvoje národní infrastruktury pro prostorové 

informace v souladu s relevantními usneseními vlády ČR a národními i mezinárodními 

strategickými a řídícími dokumenty. K řešení stěžejních odborných úkolů byly v působnosti 

Pracovního výboru zřízeny čtyři odborné pracovní týmy. 

Po organizačních změnách nastalých v rámci Rady vlády pro informační společnost byl 

Pracovní výbor pro prostorové informace zrušen a jeho kompetence převzala Pracovní 

skupina pro národní infrastrukturu pro prostorové informace (dále jen „Pracovní skupina“) 

zřízená v působnosti Pracovního výboru pro Informační koncepci ČR. Hlavní činností Pracovní 

skupiny je koordinovat koncepční rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace 

v souladu s relevantními usneseními vlády a národními strategickými a řídicími dokumenty, 

zejména Strategií. 

http://www.geoinfostrategie.gov.cz/
http://www.geoinfostrategie.gov.cz/
https://www.dia.gov.cz/egovernment/geoinformatika/geoinfostrategie2020/
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Na základě statutu Pracovní skupiny, který byl vypracován v souladu se Statutem Rady vlády 

pro informační společnost, schváleným usnesením vlády České republiky ze dne 17. srpna 

2022 č. 673, bylo složení Pracovní skupiny rozšířeno (předseda, předsednictvo, další členové 

Pracovní skupiny v souladu se složením Rady) a činnost čtyř odborných pracovních týmů 

převzal jediný Pracovní tým pro národní infrastrukturu pro prostorové informace (dále též 

„Pracovní tým“) zřízený za účelem řešení stěžejních odborných úkolů. 

S ohledem na skutečnost, že kompetence Ministerstva vnitra spojené s digitalizací byly na jaře 

2023 převedeny na základě zákona č. 471/2022 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 

Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony, na Digitální a informační agenturu (dále též „DIA“), je předsedou 

Pracovní skupiny zástupce Digitální a informační agentury. Činnost Pracovní skupiny zajišťuje 

sekretariát, v jehož čele stojí tajemník, rovněž zástupce Digitální a informační agentury. 

2.2 Pracovní skupina pro národní infrastrukturu pro prostorové 

informace 

Předsedkyní Pracovní skupiny je RNDr. Eva Kubátová, vedoucí oddělení geoinformatiky DIA, 

tajemníkem Pracovní skupiny je Ing. Michal Tichý, zaměstnanec oddělení geoinformatiky DIA. 

V důsledku výše popsaných změn došlo k podstatnému rozšíření počtu členů Pracovní 

skupiny oproti počtu členů dřívějšího Pracovního výboru s tím, že klíčové subjekty se silnou 

kompetencí v oblasti národní infrastruktury pro prostorové informace tvoří předsednictvo 

Pracovní skupiny, které je hlavním výkonným orgánem. Statut Pracovní skupiny nově 

umožňuje zapojení širokého spektra relevantních orgánů a organizací. Pracovní skupina se 

zásadním způsobem otevřela a jejími členy jsou zástupci všech ústředních orgánů státní 

správy, územní samosprávy, relevantních subjektů akademického sektoru, komerčního 

sektoru nebo profesních organizací. Jmenný seznam předsednictva a členů Pracovní skupiny 

k 31. prosinci 2023, včetně členů Pracovního týmu, je obsahem přílohy této Informace. 

2.3 Stručné shrnutí činnosti Pracovní skupiny 

Hlavním cílem a účelem Pracovní skupiny je koordinace implementace Strategie a koordinace 

koncepčního a efektivního rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace. 

Předsednictvo Pracovní skupiny jedná v průměru jednou za dva měsíce (za hodnocené období 

se uskutečnilo 10 jednání), Pracovní tým je svoláván v průměru jednou za dva týdny, 

s ohledem na odborná témata, které je třeba řešit.  

Hlavní témata, kterými se Pracovní skupiny zabývá, odpovídají výše uvedeným cílům s tím, 

že prioritou je podpora vědy a vzdělávání v oblasti prostorových informací, vypracování 

návrhu regulačního rámce národní infrastruktury pro prostorové informace, a šíření 

povědomí o oblasti prostorových informací a problematice koordinovaného rozvoje 

národní infrastruktury pro prostorové informace.  

Hlavním výstupem činnosti Pracovního týmu je návrh paragrafového znění zákona o národní 

infrastruktuře pro prostorové informace, včetně návrhu související vyhlášky, jehož materie 

bude na základě rozhodnutí vedení Ministerstva vnitra zapracována do návrhu paragrafového 

znění aktuálně připravovaného zákona o správě dat veřejného sektoru. 
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Detailní informace o činnosti Pracovní skupiny a jejích výstupech jsou pravidelně 

vypracovávány sekretariátem Pracovní skupiny a předkládány Radě vlády pro informační 

společnost. 

3 INFORMACE O STAVU IMPLEMENTACE 

3.1 Souhrnná informace o průběhu a stavu implementace 

v hodnoceném období 

Implementace Strategie probíhá prostřednictvím realizace jednotlivých opatření obsažených 

v příloze č. 3 Strategie, kterou je Implementační plán. Klíčovými aktéry implementace 

Strategie jsou 

Rada, 
Předsednictvo 
Pracovní skupiny 

projednává a schvaluje informace o plnění implementačního plánu, 
souhrnnou informaci o plnění implementačního plánu, návrhy na 
aktualizaci implementačního plánu, návrhy na úpravu Strategie 

Vedoucí 
implementace 

zodpovídá za realizaci Implementačního plánu, zodpovídá za řízení 
rizik, zodpovídá za realizaci komunikačního plánu, předkládá 
materiály Radě a Pracovní skupině 

Garanti opatření Zodpovídají za realizaci opatření, navrhují aktualizaci opatření 
Implementačního plánu 

Opatření jsou tematicky členěna do 4 strategických oblastí. V aktuálně hodnoceném období 

2022 až 2023 byla řešena všechna opatření. Stav realizace jednotlivých opatření 

k 31. prosinci 2023 je popsán v níže uvedené tabulce viz kapitola 3.2.1. 

3.2 Vyhodnocení plnění strategických oblastí 

Stanovené čtyři strategické cíle jsou promítnuty do 4 strategických oblastí rozpracovaných 

do jednotlivých opatření. Níže uvedené tabulky popisují stav řešení všech opatření v členění 

do strategických oblastí k 31. prosinci 2023.  

3.2.1 Vyhodnocení plnění strategické oblasti 1: Podpora výzkumu, vývoje, 

inovací a vzdělávání 

č. op. Název opatření 

1.1.1 Připravit podporu a zajištění financování prioritně aplikovaného výzkumu 

pro potřeby NIPI 

⟳1 V roce 2022 byla dohodnuta spolupráce s TA ČR při přípravě veřejné soutěže 

s názvem „Národní infrastruktura pro prostorové informace“, která by v případě 

zajištění potřebných finančních zdrojů byla vyhlášena v rámci programu 

SIGMA. V rámci této veřejné soutěže by mohly být realizovány výzkumné 

aktivity odpovídají stěžejním opatřením Strategie (také viz níže). Vypsání první 

výzvy bylo připraveno na rok 2024. Na vyhlášení veřejné soutěže však nebyly 

 
1 Zelená značka značí plnění opatření v souladu s plánem, oranžová značka značí plnění s problémy, červená 

značka značí neplnění opatření dle plánu, případně návrh na zrušení opatření. 
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přiděleny potřebné finanční prostředky, byť o ně bylo požádáno v rámci tzv. 

„nadpožadavků“.  

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

1.1.2 Komunikačně podpořit spolupráci akademických a výzkumných institucí 

s firmami v oblasti VaVaI 

× 

S výjimkou Jihomoravského kraje jednání s krajskými inovačními centry 

nezahájeno, na program se nepodařilo získat prostředky. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

1.2.1 Definovat chybějící expertní profese, doplnit je do katalogu povolání 

a upravit systematizovaná místa ve veřejné správě 

√ 
Především zásluhou MPSV a České asociace pro geoinformace byla do 

Národní soustavy povolání nově zařazena povoláni geoinformatik 

(https://nsp.cz/jednotka-prace/fb7923232d) a geomatik 

(https://nsp.cz/jednotka-prace/9029473bda). Díky tomu bude nadále zřejmé, 

jakou pracovní náplň a finanční ohodnocení mají mít zaměstnanci vykonávající 

práci s prostorovými informaci. 

Následně musí být adekvátně rozšířen Katalog prací a správních činností. 

Opatření zůstává beze změny. 

1.2.2 Vytvořit podmínky pro příliv kvalitních absolventů vysokých škol do 

veřejné správy 

⟳ 
Proběhla opakovaná jednání s MŠMT. Motivační program byl předjednán 

a materiál je připraven k realizaci. Realizace ale proběhne, až budou v resortu 

Digitální a informační agentury (DIA) přiděleny prostředky. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

1.2.3 Navrhnout a realizovat nový systém zvyšování odborných kvalifikací 

pracovníků veřejné správy 

√ 
V rámci připravované změny vzdělávání úředníků územně samosprávných 

celků byla vypracována otázka včetně učebních materiálů do oboru služby 28 

(ICT). 

V rámci nové vyhlášky o zkoušce odborné způsobilosti úředníků územní 

samosprávy byly vypracovány návrhy rozšíření/doplnění otázek včetně 

odůvodnění do relevantních oblastí zkoušky.  

https://nsp.cz/jednotka-prace/fb7923232d
https://nsp.cz/jednotka-prace/9029473bda
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Návrh na aktualizaci: vzhledem k tomu, že se vyhláška stále připravuje, bylo 

třeba upravit časové milníky. 

1.3.1 Podpořit rozšíření výuky geoinformatiky na vysokých školách 

⟳ 
Má být řešeno od roku 2024, Proběhla opakovaná jednání se zástupci MŠMT. 

Na jednání se zástupci odboru vysokých škol MŠMT zaznělo, že vhodnou 

formou podpory vysokých škol je centralizovaný rozvojový program. 

Prostředky programu by univerzitní vysoké školy využily na rozvoj studijních 

programů, sdílení zkušeností, posílení spolupráce s praxí, motivační program 

pro profesní růst akademických pracovníků a tvůrčí volno akademických 

pracovníků v rámci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 

Jako první krok bylo nezbytné zajistit deklaraci vysokých škol vyjadřující, že 

o tuto podporu mají zájem. K deklaraci se připojilo 10 univerzitních vysokých 

škol (ČVUT, MENDELU, MU, OU, UJEP, UK, UP, VŠB-TU, VUT, ZU). Žádost, 

jejíž přílohou byly deklarace všech univerzit, byla zaslaná vrchní ředitelce 

sekce vysokého školství prof. Wildové na MŠMT. Zatím ale nebyly alokovány 

prostředky.  

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

1.3.2 Podpořit profesní růst akademických pracovníků 

⟳ 
Opatření se řeší společně s opatřením 1.3.1 

Návrh na aktualizaci: z uvedených důvodů bylo třeba upravit časové milníky. 

1.4.1 Periodicky zjišťovat poptávku po vzdělávacích kurzech a iniciovat jejich 

nabídku 

√ 
Ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace (CAGI) proběhlo 

elektronické dotazování. Z dotazování vyplynul zájem o poměrně širokou škálu 

kurzů. Na základě výstupů z dotazování akreditovala CAGI nový kurz. 

Opatření zůstává beze změny. 

1.5.1 Zrealizovat komunikační a vzdělávací kanál směrem k odborné veřejnosti 

a komerční sféře 

× 

Zatím nejsou alokovány prostředky. Snad bude možné řešit jako rozšíření 

připravovaného národního geoportálu. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

1.5.2 Zajistit impakt geoinformatiky na ZŠ a SŠ prostřednictvím 

pedagogických fakult a vzdělávání pedagogů 

√ 
Proběhlo jednání s MŠMT. Masarykova univerzita (MU) v rámci TA ČR Éta 

vytvořila web s výukovými materiály dle nových rámcových vzdělávacích 
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programů pro základní školy a gymnázia. Nyní běží navazující projekt. MU se 

také podílí na přípravě nové učebnice. 

Opatření zůstává beze změny. 

3.2.2 Vyhodnocení plnění strategické oblasti 2: Regulační rámec podporující 

využívání prostorových dat 

2.1.1 Vypracovat a předložit vládě návrh zákona o NIPI včetně návrhu 

doprovodného zákona  

√ 
Návrh paragrafového znění zákona o NIPI byl v rámci činnosti oddělení 

geoinformatiky a odborných týmů dřívějšího Pracovního výboru pro prostorové 

informace zpracován, projednán ve vnitroresortním připomínkovém řízení MV 

a v září 2022 předán odboru legislativy MV včetně návrhu související vyhlášky 

k provedení zákona o NIPI. 

S ohledem na skutečnost, že materie upravovaná v návrhu zákona o NIPI 

věcně souvisí s materií obsaženou ve věcném záměru zákona o správě dat 

veřejného sektoru (gesce odboru hlavního architekta eGovernmentu), bylo 

vedením MV rozhodnuto, že právní úprava NIPI bude zahrnuta do návrhu 

zákona o správě dat veřejného sektoru, a předseda vlády byl požádán 

o zrušení úkolu uloženého usnesením vlády České republiky ze dne 

19. července 2021 č. 636.  

Věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru (transpozice Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/868 ze dne 30. května 2022 

o evropské správě dat a o změně nařízení (EU) 2018/1724 (akt o evropské 

správě dat; nabyl účinnosti 24. září 2023), které se zaměřuje na problematiku 

předávání dat mezi soukromými organizacemi a státními orgány) byl schválen 

usnesením vlády ČR ze dne 16. srpna 2023 č. 576, kterým bylo uloženo 

místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj ve 

spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ředitelem Digitální 

a informační agentury vypracovat a vládě do 31. prosince 2023 předložit návrh 

zákonné úpravy navazující na věcný záměr zákona; tento termín byl 

usnesením vlády ze dne 13. prosince 2023 č. 970 prodloužen do 31. května 

2024. 

V rámci vypracování § znění nového zákona o datech veřejného sektoru 

proběhlo několik odborných setkání oddělení geoinformatiky se zástupci 

odboru Hlavního architekta eGovernmentu, řeší se společný postup 

(metadatový katalog, terminologický slovník, dobudování referenčního 

rozhraní VS …), a to jak v legislativní, tak v technické oblasti. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů je nezbytné opatření 

přeformulovat a upravit časové milníky. 

2.2.1 Monitorovat nové mezinárodní právní předpisy, závazky a technické 

normy  
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√ 
Návrh seznamu byl vypracován a zahrnuje: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), 

Evropská komise (ec.europa.eu), Infrastructure for Spatial Information in 

Europe (INSPIRE) (inspire.ec.europa.eu), International Organization for 

Standardization (ISO) (www.iso.org), European Committee for Standardization 

(CEN) (www.cencenelec.eu), NATO Standardization Office (NSO) 

(nsoo.nato.int), Open Geospatial Consortium (OGC) (www.ogc.org), 

buildingSMART (www.buildingsmart.org). 

Systém monitorování bude vytvořen a nastartován v dalším období. 

Opatření zůstává beze změny. 

3.2.3 Vyhodnocení plnění strategické oblasti 3: Rozvoj prostředí podporujícího 

digitální technologie pro prostorová data 

3.1.1 Ustanovit koordinační subjekt NIPI  

√ Do roku 2022 byl koordinačním subjektem Pracovní výbor pro prostorové 

informace. V návaznosti na změnu statutu RVIS byl Pracovní výbor pro 

prostorové informace transformován do Pracovní skupiny pro národní 

infrastrukturu pro prostorové informace (PS NIPI), která je zřízena v gesci 

Pracovního výboru pro Informační koncepci ČR. Předpokládá se, že 

koordinační subjekt bude legislativně ukotven v zákoně o správě dat 

veřejného sektoru.  

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů je nezbytné opatření 

přeformulovat. 

3.1.2 Ustanovit správce klíčových součástí NIPI  

√ Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v komentáři k opatření 2.1.1 je dosud 

správcem klíčových součástí NIPI, které jsou již realizovány (IS NIPI, TS 

NIPI), Digitální a informační agentura. 

Při přípravě návrhu zákona o správě dat veřejného sektoru došlo k dohodám, 

že jako správce klíčových součástí národní infrastruktury pro prostorové 

informace bude legislativně ukotvena DIA (národní katalog dat, slovník pojmů, 

případně i národní geoportál ve spolupráci s MŽP) v zákoně o správě dat 

veřejného sektoru a v zákoně o základních registrech (platforma pro sdílení 

a integraci veřejných údajů).   

Opatření zůstává beze změny. 

3.2.1 Prosazovat zpřístupnění a využívání nadnárodních standardů a metodik 

⟳ Připraveno jako výzkumná priorita v rámci veřejné zakázky SIGMA (viz 

komentář k opatření 1.1.1) 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů k realizaci nedošlo a bylo 

třeba upravit časové milníky; v rámci prací na návrhu zákona o správě dat 

veřejného sektoru, který bude obsahovat i ustanovení týkající se národní 

infrastruktury pro prostorové informace, je zvažována varianta vybudování 

centrálního informačního systému obsahujícího metadata o datech a 

službách ČR, který v budoucnu nahradí stávající relevantní funkcionality IS 

http://www.cencenelec.eu/
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NIPI, s ohledem na tuto skutečnost byly části opatření obsahující odkaz na IS 

NIPI zobecněny. 

3.2.2 Nastavit procesy podporující rozvoj využívání digitálních technologií 

pro prostorová data  

× 

Právní úprava NIPI bude zahrnuta do návrhu zákona o správě dat veřejného 

sektoru. V něm by mělo být i ukotveno rozšíření služeb a obsahu registru práv 

a povinností tak, aby obsahoval a zpřístupňoval údaje o datových prvcích 

prostorových dat v rámci PPDF a VDF nezbytných pro realizaci konkrétních 

úkonů veřejné správy ve vztahu k agendám a/popř. jiným činnostem na úrovni 

státní správy i vybraných činností územní samosprávy. 

Věcný záměr zákona o správě dat veřejného sektoru předpokládá tvorbu 

konceptuálních datových modelů OVS, který bude popisovat strukturu 

a význam informací reprezentovaných daty v evidenčních systémech a bude 

evidován v RPP.  

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů je znění opatření upraveno. 

3.2.3 Vytvářet ontologie v oblasti prostorových dat a informací  

√ Pracovní skupina Terminologická komise pro národní infrastrukturu pro 

prostorové informace (TK NIPI) byla ustavena jako samostatná pracovní 

skupina v rámci Výboru pro Informační koncepci ČR zřízeného Radou vlády 

pro informační společnost. Jejím cílem je harmonizace terminologie v oblasti 

prostorových informací pro národní infrastrukturu pro prostorové informace 

a pro oblasti s ní související a spolupráce s příslušnými pracovními 

skupinami, zájmovými skupinami a zainteresovanou veřejností v oblasti 

harmonizace terminologie. TK NIPI spravuje informační systém pro správu 

terminologie (Tezaurus) – systém pro tvorbu řízených slovníků termínů jako 

distribuovaného systému integrujícího dílčí terminologické slovníky. OHA 

provozuje tzv. výrobní linku vybudovanou na bázi systému TermIt a 

zaměřenou na ontologický přístup k tvorbě pojmů platných v konkrétní 

vymezené oblasti. V rámci přípravy zákona o správě dat veřejného sektoru 

bylo dohodnuto sloučení obou směrů a vytvoření nového softwarového řešení 

podporujícího oba přístupy, jak terminologický (určený spíš pro širší okruhy 

uživatelů), tak i ontologický (určený pro úžeji vymezené okruhy specialistů). 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů je znění opatření upraveno. 

3.3.1 Zabezpečit zdroje pro kontinuální rozvoj NIPI 

× 
Cílem opatření je zabezpečení nezbytných finančních zdrojů na realizaci 

opatření pro budování a rozvoj jednotlivých součástí NIPI. Součástí opatření 

je sestavení časově-organizačního plánu realizace, zdrojů financování a rolí 

jednotlivých subjektů v rámci plánování, realizace a financování jednotlivých 

součástí NIPI v procesu vývoje i provozní fázi. Zatím nejsou prostředky. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky; v rámci prací na návrhu zákona o správě dat veřejného sektoru, který 

bude obsahovat i ustanovení týkající se národní infrastruktury pro prostorové 

informace, je zvažována varianta vybudování centrálního informačního 

systému obsahujícího metadata o datech a službách ČR, který v budoucnu 
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nahradí stávající relevantní funkcionality IS NIPI; s ohledem na tuto 

skutečnost byly části opatření obsahující odkaz na IS NIPI zobecněny. 

3.3.2 Připravit systém pro evidenci a metodiku analýzy prokazatelných 

nákladů a identifikaci přínosů NIPI 

⟳ Připraveno jako výzkumná priorita v rámci veřejné zakázky SIGMA (viz 

komentář k opatření 1.1.1) 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky; v rámci prací na návrhu zákona o správě dat veřejného sektoru, který 

bude obsahovat i ustanovení týkající se národní infrastruktury pro prostorové 

informace, je zvažována varianta vybudování centrálního informačního 

systému obsahujícího metadata o datech a službách ČR, který v budoucnu 

nahradí stávající relevantní funkcionality IS NIPI; s ohledem na tuto 

skutečnost byly části opatření obsahující odkaz na IS NIPI zobecněny. 

3.4.1 Aktivně se účastnit v mezinárodních organizacích, programech 

a projektech  

√  
Cílem je řízeně a kontinuálně využívat vhodné mezinárodní organizace, 

programy a projekty. Přestože se nepodařilo zavést programové řízení 

mezinárodní spolupráce (z finančních důvodů), je Česká republika 

v mezinárodních organizacích dostatečně zastoupena a aktivní: 

ČSÚ zastupuje ČR v Eurostatu a Statistické divizi OSN. 

ČTÚ je zapojen v mezinárodních organizacích orgánech EU jako je Evropská 

komise, BEREC, ERGP, EBDS, RSPG, ENISA a dále pak v evropských 

a mezinárodních organizacích IRG, CEPT, ETSI, ITU, UPU, NATO či OECD. 

ČÚZK zastupuje ČR v EuroGeographic. 

MD zastupuje ČR v Galileo a ERTICO-ITS Europe. 

MO zastupuje ČR v NATO (viz opatření 3.4.2). 

MPO zastupuje ČR ve skupině EU BIM Task Group. 

MŽP zastupuje ČR v INSPIRE, Evropské agentuře životního prostředí 

a Copernicus. 

Opatření zůstává beze změny. 

3.4.2 Aktivně se účastnit v programech a projektech NATO 

√ Opatření je plněno průběžně v rámci plánované činnosti resortu MO a ve 

vazbě na smluvní národní a mezinárodní závazky. 

Resort MO je zapojen do pracovních skupin Joint Geospatial Standards 

Working Group (JGSWG) a Defence Geospatial Information Working Group 

(DGIWG) a aktivně se podílí na přípravě a schvalování norem a standardů 

NATO pro oblast prostorových data a služeb nad prostorovými daty. Do 

činnosti DGWIG je zapojen i Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). 

V rámci mezinárodních projektů pro tvorbu prostorových dat je resort MO 

zapojen do projektu Multinational Geospatial Co-production Program (MGCP) 

tvorby celosvětové geoprostorové databáze v úrovni podrobnosti 1 : 50 000, 

kde se podílí na zpracování prostorových dat z přidělených oblastí. 

Obdobným způsobem se resort MO podílí na zpracování výškopisných dat 

v rámci projektu tvorby celosvětového digitálního modelu povrchu – 
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Multinational TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange Program 

(TREx). 

Opatření zůstává beze změny. 

3.2.4 Vyhodnocení plnění strategické oblasti 4: Efektivní a centrálně 

koordinovaný rozvoj NIPI jako klíčové součásti eGovernmentu i digitální 

ekonomiky a společnosti 

4.1.1 Specifikovat, jaká prostorová data mají být ve VDF a zajistit jejich 

zařazení do VDF a PPDF 

⟳ 
Připraveno jako výzkumná priorita v rámci veřejné zakázky SIGMA (viz 

komentář k opatření 1.1.1). 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

4.1.2 Doplnit funkčnost referenčního rozhraní sdílených služeb pro výměnu 

prostorových dat 

⟳ 
Referenčním rozhraním se v souladu s jeho definicí zakotvenou zejména 

v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a zákoně 

č. 111/2009 Sb., o základních registrech fakticky rozumí rozhraní pro 

uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy, a to 

především při realizaci propojeného datového fondu sdílením údajů mezi 

jednotlivými agendovými informačními systémy formou sdílených služeb. 

Referenční rozhraní je tedy komunikačním rozhraním pro poskytování 

a využívání sdílených služeb jednotlivých správců informačních systémů 

veřejné správy. 

Připraveno jako výzkumná priorita v rámci veřejné zakázky SIGMA (viz 

komentář k opatření 1.1.1). 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

4.1.3 Zpracovat studii proveditelnosti NaSaPO  

× 

V oblasti národních prostorových dat došlo k vývoji situace směrem k digitální 

technické mapě krajů, a připravuje se budování základního modelu 

vystavěného prostředí a jeho doplňků v rámci připravovaného zákona o BIM. 

Cíle NaSaPO budou realizovány pomocí jiných nástrojů eGovernmentu. 

Problematika proto bude nadále řešena v rámci opatření 4.1.1. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů se navrhuje opatření zrušit. 

4.1.4 Nastavit procesy archivace prostorových dat a jejich automatizované 

zpřístupnění  

⟳ 

 

Proces archivace dat už je hotov v rámci Výzkumného projektu TA ČR – 

Geografické informační systémy a plnění povinností legislativy v oblasti 

archivnictví (TL03000364) řešeného v letech 2020 až 2022. Cílem projektu 

bylo sestavení metodiky o podobě, vytváření a dlouhodobém ukládání 

prostorových dat v digitálním archivu Národního archivu. 
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Automatizované zpřístupňování je jako výzkumná priorita v rámci veřejné 

zakázky SIGMA (viz komentář k opatření 1.1.1). 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bylo třeba upravit časové 

milníky. 

4.2.1 Zajistit úpravu struktury RPP dle potřeb NIPI a rozvoj IS NIPI  

⟳ 

 

V roce 2022 byla upravena struktura metadatového záznamu v Katalogu 

zdrojů IS NIPI v souladu s národním metadatovým profilem v. 4.2. Úprava 

RPP doposud řešena nebyla. 

Návrh na aktualizaci: v rámci prací na návrhu zákona o správě dat veřejného 

sektoru, který bude obsahovat i ustanovení týkající se národní infrastruktury 

pro prostorové informace, je zvažována varianta vybudování centrálního 

informačního systému obsahujícího metadata o datech a službách ČR, který 

v budoucnu nahradí stávající relevantní funkcionality IS NIPI; s ohledem na 

tuto skutečnost byly název i části opatření obsahující odkaz na IS NIPI 

zobecněny. 

4.2.2 Zajistit vznik a vybudování národního geoportálu 

⟳ 
Gestorem vybudování národního geoportálu (NGP) je MŽP, které o spolupráci 

při zajišťování obsahu požádalo DIA. Bylo dohodnuto uzavření Memoranda 

o spolupráci při provozu a správě obsahu NGP, kdy o odpovědnost za 

vybudování NGP bude plně na MŽP (vybudování zajistí CENIA, je příjemcem 

dotace z IROP) a DIA bude přispívat v definování přesahu prostorových 

informací při řešení základních informačních potřeb veřejnosti. Financování 

provozu se předpokládá z prostředků MŽP. 

Návrh na aktualizaci: v rámci prací na návrhu zákona o správě dat veřejného 

sektoru, který bude obsahovat i ustanovení týkající se národní infrastruktury 

pro prostorové informace, je zvažována varianta vybudování centrálního 

informačního systému obsahujícího metadata o datech a službách ČR, který 

v budoucnu nahradí stávající relevantní funkcionality IS NIPI, s ohledem na 

tuto skutečnost byly části opatření obsahující odkaz na IS NIPI zobecněny. 

4.2.3 Zajistit vybudování národní integrační platformy pro prostorové 

informace  

⟳ 

 

MV, jako původní gestor opatření, zahájilo kroky na přípravě nezbytných 

podkladů pro vybudování národní integrační platformy pro prostorové 

informace (NIPPI) a připravilo výzkumnou potřebu TIMV0033, Vývoj 

nejvhodnějšího softwarového řešení národní integrační platformy pro 

prostorové informace metodou vhodnou pro užití státem s důrazem na principy 

otevřeného kódu. Realizace výzkumné potřeby z programu BETA2 se však 

s ohledem na konec programu nepodařila.  

V uplynulém období došlo v rámci odborných diskusí k posunu ve vnímání 

NIPPI. Ukazuje se, že je potřeba dobudovat současné referenční rozhraní 

veřejné správy tak, aby bylo schopno zajistit i sdílení dávek dat, a to nejen 

prostorových, tedy hovoříme nově o platformě pro sdílení a integraci veřejných 

údajů (PSIVÚ). Vzhledem k významu aktivity byl uplatněn požadavek na 

financování vypracování studie proveditelnosti včetně podkladů pro podání 
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žádosti o financování z IROP z nadpožadavků na implementaci IK ČR, 

v současnosti je upřednostňována varianta využití programu BETA3.  

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů je název i znění opatření 

upraveno. 

4.2.4 Zajistit vybudování národní integrační platformy pro digitální modelování 

vystavěného prostředí  

× 

 

V jednáních (11/2023) mezi MPO (gestor za modelování vystavěného 

prostředí) a DIA (gestor za vybudování platformy pro sdílení a integraci 

veřejných údajů (PSIVÚ)) bylo domluveno, že PSIVÚ bude vybudována 

s parametry, vlastnostmi a funkcionalitami, které budou naplňovat potřeby 

platformy pro modelování vystavěného prostředí, a DIA bude zajišťovat její 

provoz.   

V rozpracovaném/připravovaném návrhu zákona o správě informací o stavbě 

a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí a o změně některých 

zákonů (zákon o BIM) je nyní v § 12 odst. 2 navrženo: „Propojení základního 

modelu vystavěného prostředí a jeho doplňků zajišťuje platforma pro integraci 

a sdílení veřejných údajů podle jiného právního předpisu.“. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů bude tato problematika 

zahrnuta do opatření 4.2.3 a toto opatření se navrhuje zrušit. 

4.2.5 Podporovat a koordinovat vybudování a rozvoj resortních a 

nadresortních informačních systémů prostorových dat a služeb 

√ 
Ve sledovaném období došlo k významnému rozvoji resortních 

a nadresortních IS prostorových dat a služeb. 

Především je třeba zmínit novou řadu státního mapového díla a vybudování IS 

DMVS v gesci ČÚZK a také publikaci otevřených dat Zeměměřického úřadu. 

V návaznosti také byly vybudovány digitální mapy krajů, které už jsou 

v pilotním provozu a postupně jsou plněny daty. 

V gesci MMR dochází k realizaci digitalizace územně plánovací dokumentace 

a vzniká portál územního plánování. 

Český statistický úřad spustil Statistický geoportál, umožňující zcela nový 

způsob vizualizace statistických výstupů. 

V nastávajícím období je třeba zrealizovat průzkum průniku jednotlivých 

služeb, zajistit koordinaci a poskytování služeb pouze jejich vlastníky. 

Návrh na aktualizaci: Hlavním výstupem a prostředkem interoperability jsou 

služby. Každá služba je podporová informačními technologiemi, pro potřeby 

veřejné správy to jsou informační systémy veřejné správy. Pokud je tedy 

hlavním cílem koordinace lokálních(resortních) a centrálně sdílených služeb, 

musí se tak dít i přes informační systémy veřejné správy, ale hlavní je vždy 

stanovovat požadavky na služby. Z vedených důvodů bylo provedeno 

zpřesnění názvu i obsahu předmětného opatření.  

4.2.6 Zrealizovat výzkum digitálního modelování vystavěného prostředí 
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⟳ 

 

Probíhá výzkumný projekt „Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj 

Národní infrastruktury pro prostorové informace”, který zkoumá informační 

potřeby agend a činností veřejné správy a soukromého sektoru a naproti tomu 

zkoumá práci s daty, které vznikají při informačním modelování staveb 

a vystavěného prostředí. Výsledkem by mělo být ustanovení univerzálního 

přístupu v certifikované metodice, která bude zobecňovat popis procesů 

modelovacích pravidel pro využití dat z BIM modelů v rámci národní 

infrastruktury pro prostorové informace.  

Dle výsledku diskuse v rámci jednání PS NIPI opatření 4.2.6 není toto 

realizováno výše uvedeným probíhajícím projektem TA ČR TITSMV112, neboť 

ten vyplývá z opatření č. 30 Koncepce zavádění metody BIM v ČR (též 

Koncepce BIM) v gesci DIA. To odpovídá stávajícímu popisu opatření 4.2.6, 

tedy že opatření č. 29 a č. 30 Koncepce BIM jsou jeho vstupními podmínkami. 

Nicméně dochází k posunu původních časových milníků, neboť opatření č. 30 

je prováděno uvedeným projektem TA ČR TITSMV112 s termínem dokončení 

12/2024. 

Souběžně dochází v rámci přípravy zákona o správě informací o stavbě 

a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí a o změně některých 

zákonů (zákon o BIM) k legislativnímu upřesnění oblasti modelování 

vystavěného prostředí, především ukotvením informačního modelu 

vystavěného prostředí sestávajícího ze základního modelu vystavěného 

prostředí (ve správě Zeměměřického úřadu (ZÚ)) a z jeho doplňků (obecně 

ve správě orgánů veřejné správy). 

MPO jako garant opatření 4.2.6 v následujícím období (při další aktualizaci) 

provede jeho potřebné úpravy na základě výše uvedených skutečností, 

především úpravy názvu opatření, jeho cíle a popisu a termínu a časových 

milníků apod. Vedle problematiky základního modelu vystavěného prostředí 

ve správě ZÚ je pro účinné zavedení modelování vystavěného prostředí nutný 

další výzkum především v oblasti pořizování a správy doplňků základního 

modelu vystavěného prostředí. 

Návrh na aktualizaci: z výše uvedených důvodů se posouvá termín řešení na 

rok 2027 a navrhuje se i úprava financování. 

4.2.7 Zajistit řešení systému evidence staveb jako integrační autority 

propojeného datového fondu pro digitální modelování vystavěného 

prostředí  

⟳ 

 

Zatímco přijatý zákon č. 283/2021 Sb. stanovuje informační systém 

identifikačního čísla stavby v rozsahu předpokládaném při přípravě opatření 

4.2.7 (s tím, že jeho upřesnění stanoví prováděcí právní předpis), související 

projekt a veřejná zakázka MMR „Zajištění digitalizace stavebního řízení 

(DSŘ)” požaduje vytvoření „Informačního systému evidence staveb a záměrů 

(IS ESZ)", v němž jsou evidovány všechny stavby a zařízení, které se 

nacházejí na území České republiky a dle zákona č. 283/2021 Sb. a dalších 

zákonů podléhají povolení (více viz dokument MMR Příloha č. 1 

Implementační smlouvy - Technická specifikace „Zajištění digitalizace 

stavebního řízení (DSŘ)” z 27.dubna 2023, dále též „Technická specifikace“). 

Technická specifikace v kapitole 10.2 „Informační systém evidence staveb 

a záměrů (IS ESZ)“ stanovuje další požadavky včetně např. kompatibility 
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a souladu se záměry EU iniciativy Digital Building Logbook, evidence dalších 

prvků jako jsou technologická zařízení staveb, přístupu ke stavebním 

dokumentacím a BIM modelům staveb, předávání údajů do dalších registrů 

a statistik, popisu vazeb staveb a zařízení na okolní prostředí a další stavby 

a zařízení, či přístupného modulu ontologického slovníku. Do IS ESZ bude 

migrován obsah z používané Evidence územních rozhodnutí Hlavního města 

Prahy respektive IPR provozovaný v rámci portálu na adrese eur.praha.eu. IS 

ESZ bude integrován nebo napojen na aplikace třetích stran, informační 

systémy DSŘ, propojený datový fond (PPDF) a národní katalog otevřených 

dat. 

Ve vztahu k národní infrastruktuře pro prostorové informace Technická 

specifikace stanoví, že s ohledem na připravované jednotné rozhraní pro 

sdílení dat pro NIPI zadavatel požaduje po dodavateli součinnost se 

zadavatelem a MV (nyní DIA) při definování požadavků na nové integrační 

rozhraní. 

V návaznosti na znění zákona č. 283/2021 Sb. Technická specifikace 

vymezuje, že další podrobnosti o způsobu členění staveb a zařízení pro účely 

jejich evidence v IS ESZ, zapisované údaje o nich a způsob přidělování 

identifikačního čísla stavby nebo zařízení stanoví dle § 273 stavebního zákona 

prováděcí právní předpis, který v současné době není k dispozici. Dále 

Technická specifikace uvádí, že další podmínky a podrobnosti fungování IS 

ESZ budou postupně stanoveny v rámci plnění VZ mezi dodavatelem 

a zadavatelem. 

MPO se jako původní iniciátor opatření 4.2.7 (v koordinaci především s MMR, 

ČÚZK a DIA resp. původně MV) domnívá, že požadavky na „Informační 

systém evidence staveb a záměrů" uvedené v Technické specifikace ve 

značné míře odpovídají rozšíření informačního systému identifikačního čísla 

stavby požadovaného v rámci tohoto opatření prostřednictvím vytvoření 

Systému evidence staveb (SES), nezbytnou kooperující komponentou pro 

integrační platformu pro modelování vystavěného prostředí, jejichž spojením 

se umožní provázat datový fond GIS a BIM v NIPI. Současně je nutné dále 

upřesnit konkrétní požadavky, které mají vyplynout z příslušného prováděcího 

předpisu (jenž dosud není k dispozici) nebo následně v rámci plnění VZ mezi 

dodavatelem a zadavatelem, včetně součinnosti s DIA. Plnění opatření má 

dále navazovat na analýzu potřeb a požadavků na SES v rámci opatření č. 29 

a č. 30 Koncepce BIM, přičemž podklady pro realizaci opatření č. 30 jsou 

vypracovávány v rámci výzkumného projektu TITSMV112 Zajištění 

využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové 

informace, realizovaného ve spolupráci s TA ČR, s termínem dokončení 

12/2024. 

Návrh na aktualizaci: gestorem plnění opatření 4.2.7 se nově stává MMR, 

jakožto zadavatel VZ „Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ)”, 

v koordinaci s MPO, DIA, MD a ČÚZK jako spolugestory. 

3.3 Souhrn vyhodnocení plnění jednotlivých strategických cílů 

V rámci strategické oblasti č. 1 Podpora výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání je zahájena, 

rozpracována či k realizaci připravena většina všech plánovaných opatření, avšak na jejich 

http://eur.praha.eu/
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realizaci se přes veškeré úsilí nepodařilo zajistit potřebné finanční zdroje. Nejdále se podařilo 

postoupit ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR při přípravě veřejné zakázky na 

podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby národní infrastruktury pro prostorové informace 

v rámci programu SIGMA. Také jednání se zástupci MŠMT ve věci podpory vysokých škol 

formou centralizovaného rozvojového programu byla úspěšná, avšak ani v tomto případě se 

nepodařilo potřebné finanční prostředky zajistit přes explicitně vyjádřený zájem obsažený 

v deklaraci univerzitních vysokých škol (ČVUT, MENDELU, MU, OU, UJEP, UK, UP, VŠB-TU, 

VUT, ZU). Dařilo se úspěšně postupovat pouze tam, kde obsah opatření korespondoval s již 

probíhajícími aktivitami subjektů akademické nebo profesní sféry, zaměřujícími se na podporu 

rozvoje všechny stupně vzdělávání v oblasti prostorových informací, včetně vzdělávání 

úřadníků. Významným výsledkem dlouhodobého úsilí České asociace pro geoinformace 

(CAGI) je zajištění doplnění Národního katalogu povolání o povolání geoinformatik a geomatik. 

Naplňování strategického cíle č. 1 je možno hodnotit jako částečně úspěšné. 

Strategická oblast č. 2 se zaměřuje na regulační rámec. V rámci činnosti zejména odborných 

týmů organizační a řídicí struktury implementace Strategie byl vypracován a vládě v roce 2021 

předložen návrh věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace. 

Na základě úkolu uloženého usnesením vlády České republiky ze dne 19. července 2021 

č. 636, o návrhu věcného záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace, 

probíhaly v hodnoceném období práce na návrhu paragrafového znění zákona o národní 

infrastruktuře pro prostorové informace. Návrh byl v rámci činnosti oddělení geoinformatiky 

a odborných týmů dřívějšího Pracovního výboru pro prostorové informace zpracován, 

projednán ve vnitroresortním připomínkovém řízení Ministerstva vnitra a v září 2022 předán 

odboru legislativy Ministerstva vnitra včetně návrhu související vyhlášky. S ohledem na 

skutečnost, že materie upravovaná v návrhu zákona o národní infrastruktuře pro prostorové 

informace úzce věcně souvisí s materií obsaženou v tehdy připravovaném návrhu věcného 

záměru zákona o správě dat veřejného sektoru, bylo rozhodnuto, že právní úprava národní 

infrastruktury pro prostorové informace bude zahrnuta do návrhu zákona o správě dat 

veřejného sektoru. V rámci implementace na to Strategie adekvátně reaguje. Naplňování 

strategického cíle č. 2 je možno hodnotit jako úspěšné. 

Strategická oblast č. 3 Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie pro 

prostorová data obsahuje opatření podporující rozvoj prostředí národní infrastruktury pro 

prostorové informace v širších souvislostech. Realizace opatření je tedy značně odvislá od 

situace v oblasti eGovernmentu. Prostorová data/informace mají svá specifika, musí být ale 

provázána s ostatními daty eGovernmentu tak, aby logicky tvořila jeden funkční celek. To 

stejné platí i o službách nad prostorovými daty. Správcem klíčových součástí národní 

infrastruktury pro prostorové informace byla ustanovena Digitální a informační agentura. 

Právní úprava národní infrastruktury pro prostorové informace bude zahrnuta do návrhu 

zákona o správě dat veřejného sektoru. V něm by mělo být i ukotveno rozšíření služeb 

a obsahu registru práv a povinností tak, aby obsahoval a zpřístupňoval údaje o datových 

prvcích prostorových dat v rámci PPDF a VDF nezbytných pro realizaci konkrétních úkonů 

veřejné správy ve vztahu k agendám a/popř. jiným činnostem na úrovni státní správy 

i vybraných činností územní samosprávy. Naplňování strategického cíle č. 3 je možno hodnotit 

jako částečně úspěšné. 

Opatření strategické oblasti č. 4 Efektivní a centrálně koordinovaný rozvoj NIPI jako 

klíčové součásti eGovernmentu i digitální ekonomiky a společnosti se zaměřují na 

podporu efektivního a centrálně koordinovaného rozvoje národní infrastruktury pro prostorové 

informace jako klíčové součásti eGovernmentu i digitální ekonomiky a společnosti. V oblasti 

národní infrastruktury pro prostorové informace dochází v hodnoceném období k velmi 
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dynamickému rozvoji, jehož příkladem je především vznik digitálních technických map krajů 

jako součástí Digitální mapy veřejné správy. Digitalizuje se proces stavebního řízení, 

připravuje se zákon o BIM. Vzniká národní geoportál územního plánování a standardizuje se 

územně plánovací dokumentace. Státní mapové dílo doznalo podstatné modernizace 

a zvýšení kvality a také publikuje formou otevřených dat. Národní geoportál INSPIRE (NGI) 

bude vytvořen zcela nově do podoby Národního geoportálu (NGP). V uplynulém období také 

došlo v rámci odborných diskusí k posunu ve vnímání národní integrační platformy pro 

prostorové informace (NIPPI). Ukazuje se, že je potřeba dobudovat současné referenční 

rozhraní veřejné správy tak, aby bylo schopno zajistit i sdílení dávek dat, a to nejen 

prostorových, tedy hovoříme nově o platformě pro sdílení a integraci veřejných údajů (PSIVÚ). 

Přesto je naplňování strategického cíle č. 4 ve vazbě na jeho konkrétní opatření možno 

hodnotit pouze jako částečně úspěšné.  

S ohledem na výše uvedené je možno první hodnocené období implementace Strategie 

hodnotit jako částečně úspěšné. 

4 NÁVRH AKTUALIZACE IMPLEMENTAČNÍHO PLÁNU 

STRATEGIE 

V návaznosti na výše uvedená hodnocení realizace jednotlivých opatření a dále i s ohledem 

na změnu gestora některých opatření, ke které došlo v souvislosti s převedením relevantních 

kompetencí z Ministerstva vnitra na Digitální a informační agenturu, nově zřízenou k 1. lednu 

2023, vyvstala potřeba aktualizace Implementačního plánu Strategie.  

V případě 25 opatření byla provedena změně gestora z MV na DIA, v případě opatření 4.2.2 

je nově stanoveno jako gestor MŽP a v případě opatření 4.2.7 gesci od MPO převzalo MMR. 

Dvě opatření (4.1.3 a 4.2.4) byla zrušena, u 6 opatření (2.1.1, 3.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 4.2.3 a 4.2.5) 

byl upřesněn popis. U 14 opatření byly upraveny časové milníky. Implementační plán byl 

doplněn o tabulku předpokládaných nákladů na realizaci opatření v následujících letech.  

V rámci prací na návrhu zákona o správě dat veřejného sektoru, který bude obsahovat 

i ustanovení týkající se národní infrastruktury pro prostorové informace, je zvažována varianta 

vybudování centrálního informačního systému obsahujícího metadata o datech a službách 

ČR, který v budoucnu nahradí stávající relevantní funkcionality IS NIPI. S ohledem na tuto 

skutečnost byly části opatření obsahující odkaz na IS NIPI zobecněny (3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 

4.2.1, 4.2.2). Dále byla zohledněna obecná potřeba vybudování platformy pro sdílení 

a integraci veřejných údajů (PSIVÚ), která zároveň zahrnuje potřeby národní integrační 

platformy pro prostorové informace (NIPPI). V této souvislosti byl upraven obsah opatření 

4.2.3 a dále bylo zrušeno opatření 4.2.4, neboť funkcionality platformy pro modelování 

vystavěného prostředí budou rovněž zahrnuty mezi funkcionality PSIVÚ. 

Návrh aktualizovaného Implementačního plánu je částí IV materiálu předkládaného vládě 

České republiky. 

5 KOMUNIKACE IMPLEMENTACE STRATEGIE 

Komunikace implementace Strategie probíhá dlouhodobě, intenzivně a kontinuálně s cílem 

maximálně šířit povědomí o možnostech a rozvojovém potenciálu národní infrastruktury pro 

prostorové informace a prohloubení efektivní spolupráce mezi všemi zainteresovanými 
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stranami na základě maximální informovanosti všech aktérů národní infrastruktury pro 

prostorové informace. 

Nástroje komunikace a jejich užití 

Aktivní účast v koordinačních orgánech a pracovních skupinách veřejné správy: Cílem je 

zajistit provázanost aktivit Pracovní skupiny s jinými koordinačními orgány veřejné správy 

a dosáhnout integrace aktivit národní infrastruktury pro prostorové informace do českého 

eGovernmentu. 

Aktivní účast v organizacích, programech, projektech EU a NATO: Smyslem je informovat 

o realizaci aktivit rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace na nadnárodní úrovni 

a prosazovat národní zájmy v oblasti národní infrastruktury pro prostorové informace, viz 

komentáře k opatřením 3.4.1 a 3.4.2. 

E-mailová komunikace: Probíhá na denní bázi především v rámci komunikace mezi 

zainteresovanými stranami podílejícími se na realizaci Implementačního plánu. 

Přednášky na vysokých školách: Opakovaně byly zástupci Pracovní skupiny realizovány 

informativní dny na vysokých školách s výukou geoinformatiky (Masarykova univerzita, 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy). 

Publikace informací na webu: Správa webové stránky GeoInformatika - Digitální a 

informační agentura (gov.cz). 

Organizace seminářů, workshopů, konferencí: Pracovní skupina/Digitální a informační 

agentura se zapojila do akce Týden pro Digitální Česko, kterou organizoval Úřad vlády ČR 

v týdnu od 20. listopadu 2023. V rámci akce byl vypracován a publikován článek na téma 

„Proč je důležité zahrnout vzdělávání v oblasti prostorových informací do digitálního 

vzdělávání veřejnosti“. Pracovní skupina ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně dále 

zorganizovala dne 23. listopadu 2023 celodenní osvětovou akci, seminář s názvem 

„Prostorová data – jak je využívat pro lepší život“. Cílem semináře bylo zvýšit povědomí 

o oblasti prostorových informací, ukázat význam prostorových dat obecně a jejich využití celou 

společností a informovat o potřebě zvyšování digitálních dovedností v oblasti prostorových 

informací, vzbudit zájem o vzdělávání v oblasti prostorových dat a využívání služeb nad 

prostorovými daty. Akce se aktivně zúčastnili přední odborníci a zájemci o geoinformatiku. 

Na semináři byly představeny aktuální trendy a novinky v oblasti prostorových dat a informací 

především v České republice. Experti z univerzit, veřejné správy a praxe prezentovali důležitá 

témata, která jsou aktuálně řešena. Důraz byl kladen na vzdělávání v geoinformatice, nově 

vznikající digitální technickou mapu, či otevřená data státního mapového díla. Nabídnut byl 

i pohled do budoucnosti formou prezentování potenciálu digitálního modelování vystavěného 

prostředí, popř. metaverza. Akce poskytla přehled o současném vývoji v oboru geoinformatiky 

v České republice.  

Aktivní účast zástupců Pracovní skupiny na odborných seminářích, workshopech, 

konferencích: smyslem je kromě diseminace informací o Strategii a její implementaci 

poskytnout prostor pro vyjádření a formulaci vlastních podnětů. Strategie byla prezentována 

v hodnoceném období na konferencích ISSS, GIS ve veřejné správě, Snadná navigace 

světem úřadů, Inspirujme se…, GIS Ostrava, Mapy jsou pro každého a GIS ESRI v ČR. 

Některé nahrávky prezentací jsou veřejně k dispozici. 

https://www.dia.gov.cz/egovernment/geoinformatika/
https://www.dia.gov.cz/egovernment/geoinformatika/
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Média a odborná periodika: v tištěném periodiku Urbanismus a územní rozvoj (ročník XXV, 

číslo 2/2022) byl publikován článek o Strategii se zaměřením na digitální modelování 

vystavěného prostředí. Dále pak byl článek o Strategii publikován v časopise Veřejná správa.  

Napřímo bylo oslovováno mnoho vybraných expertů ve věci řešení konkrétních okruhů otázek 

a problémů. Především se jedná o odborníky z profesních organizací Česká asociace pro 

geoinformace, Asociace podnikatelů v geoinformatice a také z univerzit. 

6 ZÁVĚR 

Tato Informace popisuje a hodnotí úvodní dva roky implementace Strategie, tj. období leden 

2022 až prosinec 2023, obsahuje stručný popis nastalých zásadních změn vnějšího prostředí, 

které ovlivnily její průběh, popis stavu realizace jednotlivých opatření a vyhodnocení realizace 

jednotlivých strategických cílů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu hodnoceného období došlo ke změně gestora za 

jednotlivá opatření Implementačního plánu Strategie z Ministerstva vnitra na nově zřízenou 

Digitální a infomační agenturu, byla provedena aktualizace jednotlivých opatřeních, v rámci 

níž byly řešeny i další nastalé změny, zejména ve stanovených termínech plnění jednotlivých 

opatření. Dynamické změny v oblasti digitalizace vyvolaly potřebu sloučení některých opatření. 

Z uvedeného důvodu je materiál předkládán vládě ČR „k projednání“. 

Zásadní změna české veřejné správy, zřízení Digitální a informační agentury a převzetí 

relevantních kompetencí Ministerstva vnitra, se promítla i do implementace Strategie. 

Koordinace rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace nově náleží do gesce 

Digitální a informační agentury. 

V důsledku reorganizace Rady vlády pro informační společnost došlo v hodnoceném období 

k zásadní změně řídicí a organizační struktury implementace Strategie. V působnosti 

Pracovního výboru pro Informační koncepci ČR Rady vlády pro informační společnost nově 

zřízená Pracovní skupina pro národní infrastrukturu pro prostorové informace, která nahradila 

dřívější Pracovní výbor pro prostorové informace, se zásadním způsobem „otevřela“ a jejími 

členy jsou nově zástupci všech ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, 

relevantních subjektů akademického sektoru, komerčního sektoru nebo profesních organizací. 

Složení Pracovní skupiny koresponduje se složením Rady. 

V prvním hodnoceném období implementace Strategie se negativně projevil nedostatek 

finančních zdrojů, který neumožnil dokončení realizace některých opatření, která jsou ve 

stadiu plné připravenosti na realizaci. Přesto lze s ohledem na výše uvedené informace 

konstatovat, že implementace Strategie probíhá v souladu s implementačním plánem 

částečně úspěšně.  

7 SEZNAM ZKRATEK 

CAGI  Česká asociace pro geoinformace 
CENIA  Česká informační agentura životního prostředí 
ČSÚ  Český statistický úřad 

ČTÚ  Český telekomunikační úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DIA  Digitální a informační agentura 
DTM  Digitální technická mapa 
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INSPIRE Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství 
IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy 

MD  Ministerstvo dopravy 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NaSaPO Národní sada prostorových objektů 
NGI  Národní geoportál INSPIRE 

NGP  Národní geoportál 
NIPI  Národní infrastruktura pro prostorové informace 
NIPPI  Národní integrační platforma pro prostorové informace 
OEG  Odbor eGovernmentu DIA 
OHA  Odbor hlavního architekta DIA 
PPDF  Propojený datový fond 
PSIVÚ  Platforma pro sdílení a integraci veřejných údajů 
PS NIPI Pracovní skupina pro národní infrastrukturu pro prostorové informace 
PV PI  Pracovní výbor pro prostorové informace (předchůdce PS NIPI) 
RPP  Registr práv a povinností 
RVIS  Rada vlády pro informační společnost 
TA ČR  Technologická agentura České republiky 
ÚOSS  Ústřední orgány státní správy 
VaVaI  Věda, výzkum, inovace 
VDF  Veřejný datový fond 

8 SLOVNÍK POJMŮ 

U některých obecnějších pojmů jsou z možných variant definic uvedeny ty, které přímo souvisí 

s problematikou infrastruktury pro prostorové informace. 

infrastruktura pro prostorové 

informace 

Soustava zásad, znalostí, institucionálních opatření, 

technologií, dat a kvalifikovaných lidí, která umožní sdílení 

a efektivní využívání prostorových informací a služeb. 

interoperabilita Schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby 

a efektivně spolupracovat. 

datová sada, sada dat 1. Účelově vytvořená pojmenovaná množina dat. 

2. Pojmenovaná množina dat se společnou vlastností. 

3. Účelově vytvořená pojmenovaná množina datových 

souborů. 

geoprvek Modelový obraz lokalizovatelného objektu reálného světa, 

který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy a který je 

popisovaný geodaty. 

metadata Data popisující a dokumentující data; data o datech. 

prostorový objekt 1. V reálném světě: jednotlivý existující jev, např. konkrétní 

řeka, ulice. 

2. V modelovém světě: synonymum pro entitu nebo 

geoprvek. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/system
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/efektivni
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prostorová data 1. Data vztahující se ke konkrétním místům v prostoru, 

která obsahují polohy těchto míst. 

2. Data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu 

v prostoru. 

prostorová informace Informace vztahující se ke konkrétním místům v prostoru, 

obsahující polohy těchto míst. 

referenční rozhraní Souhrn právních, technických, organizačních a jiných 

opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí ISVS, 

které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb, včetně 

služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi 

jednotlivými IS orgánů VS a dalšími subjekty, a to i se 

systémy mimo ČR. 

soubor prostorových dat 1. Množina souvisejících záznamů prostorových dat 

uložených na paměťovém médiu. 

2. Identifikovatelná množina prostorových dat, se kterou je 

možné společně manipulovat a která sdílí určité společné 

vlastnosti, zejména zdroj a způsob pořízení. 

souřadnicový systém Jednoznačně vyjadřuje polohu bodu v n-rozměrném 

prostoru pomocí souřadnic. 

tematická prostorová data Prostorová data popisující/reprezentující určitý typ /skupinu 

přírodních či socioekonomických jevů (např. data dopravní, 

demografická, ochrany přírody. 

základní prostorová data Prostorová data se základním, všeobecně využitelným 

obsahem, pořizovaná a spravovaná podle jednotných 

zásad. Jsou vytvářena ve veřejném zájmu a jsou 

referenčními daty např. pro rozhodovací procesy VS, 

zdrojem pro státní mapová díla, pro další tematická 

prostorová data apod. 

9 PŘÍLOHA 

Seznam členů PS NIPI a PT NIPI k 31. prosinci 2023 
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Příloha 

Seznam členů Pracovní skupiny  
pro národní infrastrukturu  
pro prostorové informace  

(PS NIPI) 
a 

Pracovního týmu  
pro národní infrastrukturu  
pro prostorové informace  

(PT NIPI) 

 

k 31. prosinci 2023 
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Seznam členů předsednictva PS NIPI 

Subjekt Jméno Pracovní zařazení 

AK ČR Ing. Martin Tejkal, Ph.D. Oddělení správy GIS, Odbor informatiky, Kraj Vysočina 

ČÚZK Ing. Karel Štencel Předseda  

MD Ing. Ondřej Šváb 
Vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací, 
Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

MF Bc. Filip Kopřiva 
Vedoucí samostatného oddělení projektového řízení, 
ÚZSVM 

MMR PhDr. Aleš Pekárek 
Vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních 
programů 

MMR Ing. Vladimír Voldřich 

Zástupce ředitele Odboru územního plánování, 
vedoucí oddělení územně správního odboru územního 
plánování 

MO 
brig. gen. Ing. Roman 
Hyťha 

Ředitel Sekce zpravodajského zabezpečení AČR 

MPO není stanoven  

MPO Mgr. Filip Žežulka 
Zástupce ředitele Odboru stavebnictví a stavebních 
hmot 

DIA 
RNDr. Eva Kubátová, 
předsedkyně  

Vedoucí oddělení geoinformatiky, odbor Hlavního 
architekta eGovernmentu 

DIA 
Ing. Michal Tichý,  
tajemník 

Oddělení geoinformatiky, odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu  

MV plk. Ing. Vojtěch Bravenec 
Policejní prezidium České republiky, Národní operační 
centrum, odbor geografické podpory 

MZe Ing. Vladimír Velas 
Vedoucí oddělení rozvoje ICT, Odbor informačních 
a komunikačních technologií 

MŽP Ing. Jitka Faugnerová Oddělení geoinformatiky, CENIA 

expert Mgr. Jitka Coufalová, Ph.D. Specialista GIS na Městském úřadu Břeclav 

expert Ing. Jiří Lagner Ředitel divize pro strategii, HSI, s. r. o. 

Seznam zástupců členů předsednictva PS NIPI 

Subjekt Jméno Pracovní zařazení 

AK ČR Ing. Pavel Matějka Příkazník Libereckého kraje 

ČÚZK Ing. Bc. Jan Kmínek 
Vedoucí oddělení metodiky zeměměřičství a katastru, 
Odbor řízení územních orgánů 
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Subjekt Jméno Pracovní zařazení 

MD Ing. Dominik Vít 
Oddělení kosmických aktivit, Odbor kosmických aktivit 
a nových technologií 

MF Andrej Görčöš Referent samostatného oddělení Projektového řízení 

MMR Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D. 
Oddělení koncepční a metodické, Odbor územního 
plánování 

MO Ing. Radek Wildmann 
Koordinační, projektový a programový pracovník 
Vojenského geografického a hydrometeorologického 
úřadu 

MPO Ing. Petr Serafín 
Odborný referent, Odbor stavebnictví a stavebních 
hmot, sekce hospodářství 

MZe 
Ing. Jakub Konopásek, 
Ph.D. 

Systémový inženýr, oddělení rozvoje ICT 

Seznam dalších členů PS NIPI 

Subjekt Jméno Pracovní zařazení 

APG Ing. Jiří Bradáč Člen předsednictva  

CAGI prof. Ing. Horák Jiří, Dr. 1. místopředseda 

ČAS Není stanoven  

ČBÚ Ing. Martin Malíř  Vedoucí 2. oddělení, odbor hornictví 

ČSGK Ing. Jaroslava Kraftová 
Členka Rady ČSGK, předsedkyně odborné skupiny 
Geomatika 

ČSGK 
doc. Ing. Hana Staňková, 
Ph.D. 

Členka Rady ČSGK, předsedkyně odborné skupiny 
Vzdělávání 

ČSÚ Mgr. Ivana Hutrová 
Oddělení legislativní, Odbor legislativy a mezinárodní 
spolupráce 

ČSÚ Ing. Petr Klauda Vedoucí oddělení statistických územních jednotek 

ČSÚ Ing. Zdeňka Udržalová Oddělení statistických územních jednotek 

ČTÚ Ing. Hana Hankiewiczová 
Ředitelka odboru regulace komunikačních činností 
a poštovních služeb 

ČTÚ Ing. Dalibor Hirič 
Vedoucí oddělení rozvoje sítí nové generace, 
podnikání a správy čísel  

ČTÚ Ing. Libor Hofmann, MBA Oddělení jednotného informačního místa (JIM) Brno 

ČTÚ Mgr. Martina Mihalovíčová Vedoucí oddělení jednotného informačního místa 

ERÚ Ing. Jan Liška Vedoucí oddělení statistiky a sledování kvality 

ERÚ Ing. Zdeněk Smejkal Oddělení statistiky a sledování kvality 
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Subjekt Jméno Pracovní zařazení 

HK ČR Není stanoven  

MD Bc. Dominik Vít 
GIS analytik, Odbor kosmických aktivit, ITS, vědy, 
výzkumu a inovací 

MK Mgr. Šimon Eismann 
Národní památkový ústav, generální ředitelství, 
oddělení GIS 

MK Ing. Jan Zmij 
Ředitel odboru informačních technologií a spisové 
služby 

MPO Ing. Leoš Svoboda 
Vrchní ministerský rada, odbor Stavebnictví 
a stavebních hmot, sekce hospodářství 

MPSV Ing. Milan Lonský Ředitel Odboru správy aplikací 

MSp Mgr. Pavel Kolář Ředitel Odboru investic a majetku 

MSp Ing, Tomáš Materna Odbor investic a majetku 

MŠMT Ing. Jaromír Nebřenský 
Odbor školské statistiky a analýz, Oddělení 
statistických výstupů 

MZ Ing. Martin Švanda 
Oddělení IT a elektronizace zdravotnictví, Odbor IT 
a elektronizace zdravotnictví 

MZV Ing. Michael Švarc 
Vedoucí oddělení provozu a zástupce ředitele Odboru 
informačních a komunikačních technologií 

SP ČR Kateřina Kalužová Zástupkyně ředitele, manažerka pro digitální 
ekonomiku 

ÚDHPSH Mgr. Jan Schlossarek Vedoucí oddělení kanceláře předsedy úřadu 

ÚOHS David Tomeček Oddělení bezpečnostního ředitele 

ÚOOÚ Mgr. Jiří Kárník Ředitel Odboru informačních technologií 

ÚV  Aleš Bělohradský 
Vedoucí oddělení poradců ministryně pro vědu, 
výzkum a inovace 

ÚV Ing. Jitka Krupková Ředitelka odboru informatiky 

Seznam členů PT NIPI 

Subjekt Jméno Pracovní zařazení 

AKČR 
Mgr. Jiří Čtyroký, vedoucí PT 
NIPI 

Ředitel sekce prostorových informací, Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

CAGI Ing. Tomáš Hrabík Člen odborné skupiny CAGI OS26 GeoInfoStrategie 

ČÚZK Ing. Bc. Jan Kmínek 
Vedoucí odd. metodiky zeměměřictví a katastru, 
odbor řízení územních orgánů  
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Subjekt Jméno Pracovní zařazení 

ČÚZK Ing. Pavel Šidlichovský 
Ředitel Odboru správy a rozvoje informačního 
systému zeměměřictví 

DIA Ing. Jiří Kocourek 
Oddělení geoinformatiky, odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu 

DIA RNDr. Eva Kubátová 
Vedoucí oddělení geoinformatiky, odbor Hlavního 
architekta eGovernmentu 

DIA Ing. Michal Tichý 
Oddělení geoinformatiky, odbor Hlavního architekta 
eGovernmentu 

MD Ing. Dominik Vít 
Oddělení kosmických aktivit, Odbor kosmických 
aktivit a nových technologií 

MMR 
Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D., 
zástupkyně vedoucího PT NIPI 

Oddělení koncepční a metodické, odbor územního 
plánování 

MO Ing. Luděk Šesták Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

MO Ing. Radek Wildmann 
Koordinační, projektový a programový pracovník, 
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad  

MPO Ing. Petr Serafín 
Odborný referent, odbor Stavebnictví a stavebních 
hmot, oddělení stavebnictví, sekce hospodářství 

MPO Ing. Leoš Svoboda 
Vrchní ministerský rada, odbor Stavebnictví a 
stavebních hmot, sekce hospodářství 

MŽP Ing. Jitka Faugnerová 
INSPIRE koordinátorka, oddělení geoinformatiky, 
Česká informační agentura životního prostředí 

VŠB-TU Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Akademický pracovník 

   

   

 


